

2次施工

②ルーフ工事基礎工

変更予定期間R7年7月22日～8月24日

