

2次施工

①カーポート・ルーフ工事基礎工

予定期間R7年7月10日～7月21日

