

2次施工

②ルーフ工事基礎工

予定期間R7年7月22日～7月27日

